



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE

abr/22

## BANCOS

SINAPI - 02/2022 - CDHU - 185

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

## PROPRIETARIO

## REFORMA DA E.M.E.I. PROF. CONSUELLO MONTEIRO GONÇALVES

## EMPREENDIMENTO

REFORMA		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL
Descrição	Total Por Etapa	100%												
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 18.966,34	100%												R\$ 18.966,34
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 16.019,41	100%												R\$ 16.019,41
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 231.965,45	100%												R\$ 231.965,45
REVESTIMENTO	R\$ 312.272,59	100%												R\$ 312.272,59
ESQUADRIAS	R\$ 37.948,58	100%												R\$ 37.948,58
PORTÕES METÁLICOS DE ENTRADA	R\$ 24.977,58	100%												R\$ 24.977,58
COBERTURA	R\$ 226.839,58	100%												R\$ 226.839,58
GRADIL METÁLICO	R\$ 71.004,53	100%												R\$ 71.004,53
MURO DE ARRIMO	R\$ 106.985,58	100%												R\$ 106.985,58
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.641,68	100%												R\$ 24.641,68
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.854,59	100%												R\$ 3.854,59
PARQUE COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 11.429,38	100%												R\$ 11.429,38
PINTURA	R\$ 254.876,64	40%												R\$ 254.876,64
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 70.218,52	100%												R\$ 70.218,52
LIMPEZA	R\$ 22.086,31	100%												R\$ 22.086,31
Porcentagem Custo	R\$ 1.434.086,76	2,44%	1,62%	6,34%	12,54%	8,81%	4,86%	8,52%	11,99%	12,62%	16,89%	8,59%	4,79%	100,00%
Porcentagem Acumulado		2,44%	4,06%	10,39%	22,94%	31,75%	36,61%	45,14%	57,13%	69,74%	86,63%	95,21%	100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 34.985,75	R\$ 58.182,30	R\$ 149.073,29	R\$ 328.976,01	R\$ 455.385,18	R\$ 525.051,58	R\$ 647.282,07	R\$ 819.255,82	R\$ 1.000.180,45	R\$ 1.242.331,03	R\$ 1.365.454,52	R\$ 1.434.086,76	

Assinado de forma digital por EDER MIANO  
PEREIRA\28801384858  
Dados: 2022.05.06 13:57:18 -03'00'

EDER MIANO PEREIRA:28801384858

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA  
EDER MIANO PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
ÁVEL TÉCNICO  
EDER MIANO PEREIRA  
- CREA-SP 5063571315u Mendes Junior  
anador de Engenharia  
A-SP 50.635.713-15